

### Lisibilité des structures transversales assurant des missions de coordination de projets

#### RESPONSABLE DU PROJET

NOM	Prénom	STRUCTURE	Fonction
Bourcy	Véronique	DAPS 85	Directrice du DAPS 85

#### CONTEXTE DU PROJET

Manque de visibilité par les professionnels du secteur sanitaire, médico-social et social des dispositifs existants et nouvellement mis en place gravitant autour des professionnels de santé. Problématique d'identification et du qui fait quoi ?

De nombreuses structures sont nées depuis quelques années permettant de favoriser les projets et la coordination. Cependant cette multiplicité devient confusante et peu lisible pour les acteurs de terrain

Deux types d'activité de coordination très différentes existent :

- Coordination de projets
- Coordination de soins

Dans un premier temps le projet est centrée sur la lisibilité des structures assurant une activité (éventuellement entre autres) de coordination de projets tel que :

- CPTS
- MSP
- ESP-CLAP
- MAIA
- CLS
- Handisoins
- DAPS-85 (DAC)

1.

## Lisibilité des structures transversales assurant des missions de coordination de projets

### FINALITE ET OBJECTIF PRINCIPAL DU PROJET

**FINALITE :** Permettre une meilleure lisibilité des missions de chacune de ces structures et de leur complémentarité afin que tous les professionnels (sanitaire, social et médico-social) puissent identifier les projets en cours.

**OBJECTIF PRINCIPAL :** Construire une infographie sur les missions des structures assurant de la gestion de projets en santé

### OBJECTIFS SECONDAIRES DU PROJET

	Echéance :
<p><b>1. Construction de l'Infographie</b></p> <p>a. <u>Identification des structures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recenser les structures qui gravitent autour des professionnels de santé</li> </ul> <p>b. <u>Identification des outils déjà existants :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recensement des infographies et/ou outils existants au sein des différentes structures</li> </ul> <p>c. <u>Construction de l'outil</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Choix de ou des outils (schéma, vidéo)</li> <li>- Création de l'outil</li> </ul>	<p>2022</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Communiquer auprès des instances et partenaires</b></li> </ul>	

### PUBLIC CIBLE DU PROJET

### Lisibilité des structures transversales assurant des missions de coordination de projets

TYPOLOGIE	GEOGRAPHIE
Utilisateur de l'outil : <ul style="list-style-type: none"><li>- Tous les professionnels champ sanitaire, MS et social</li></ul>	Utilisateur de l'outil : Vendée
Structures et professionnels recensés : <ul style="list-style-type: none"><li>- Toutes structures gravitant autour des professionnels de santé</li></ul>	Structures et professionnels recensés : CPTS, DAPS 85, MSP, ESP CLAP, MAIA, RESPA, CLS, MDSF, MDPH, communauté 360, Maison de santé pluriprofessionnel (Handi-Soin)...

## Lisibilité des structures transversales assurant des missions de coordination de projets

### COMPOSITION DU GROUPE PROJET

NOM	Prénom	STRUCTURE	Fonction
POTTIER	Marilyne	MAIA	Pilote
GUACOULOU	Camille	CPTS Centre	Coordinatrice
BELLEREAUD	Laura	Chargée de communication	CPTS Centre
RICHARD	Nathalie	CPTS LVO	Coordinatrice
GIRAUDEAU	Solène	CPTS Sud Vendée	Coordinatrice
GUILLAUME	Nina	CPTS Vendée Littoral	Coordinatrice
GUIZIOU	Charline	CPTS Plaine et Marais	Coordinatrice
GUILBAUD	Benjamin	CPTS Montaigu Vendée	Coordinatrice
TREILLARD	Bérénice	CPTS Haut Bocage	Coordinatrice
CHOLLET	Solène	ESP-CLAP	Chargée de mission
BRASSEUR	Anne-Lyse	Communauté 360 - ARS	chef projet régional
LATIL	Mathilde	MSP Forges et Gaston Ramon	Coordinatrice
MENARD	Muriel	CLS Pays de Mortagne	Responsable Pôle solidarité Familles
MOREAU	Dominique	CG 85	Référente territoriale d'action sociale NortEst
GLUMINEAU	Maeva	Chargée de mission	MDPH CG 85
ROBIN	Delphine	Communauté 360	Coordinateur
		APMSL	
		RESPA	

## Lisibilité des structures transversales assurant des missions de coordination de projets

### DETAIL DU PROJET

Axe	Actions	Date de début	Date de fin	Responsable de l'action	Personnes mobilisées	Coût	Etapas bloquantes	Point critique/ Remarques
1a. Identification des structures et des outils déjà existants	Recensement des structures concernés	Oct 2021	Nov 2021	V. Bourcy	GT	0		Réponse
	Recensement des outils au sein des différentes structures	Oct 2021	Nov 2021	V. Bourcy	GT	0		Réponse
	Evaluation de leur adéquation aux besoins					0		
1b. Construction d'une infographie	Identification des messages	nov 2021	Dec 2021		GT			
	Construction de l'info	Dec 2021	Mars 2021		GT + soc de communication / chargé de com	1000€		
	Diffusion	Avril 2021	Juin 2021					5
2a Cartographie	Identification des besoins	Déc 2021	Fev 2021					
	Construction de la cartographie	Fev 2021	Juin 2021					
	Alimentation de la cartographie	avril 2021	Juin 2021					

### Lisibilité des structures transversales assurant des missions de coordination de projets

#### EVALUATION DU COUT DU PROJET

Infographie : 1000€

Diffusion de l'infographie : A revoir si diffusion papier ou non

Cartographie : ?

#### MODALITES D'EVALUATION DE L'ATTEINTE DE L'OBJECTIF

- Nombres de structures identifiées
- Nombre d'utilisateurs identifiés
- Actualisation régulière à définir