

	<h2>FICHE PROJET</h2>	<p>Date : 03/10/2022 Version : 02</p>
<h3>PTSM - Action 3 : Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires existants sur le territoire</h3>		

RESPONSABLES DU PROJET			
NOM	Prénom	STRUCTURE	Fonction
BOURCY	Véronique	DAPS-85	Directrice
CHARRIER	Françoise	AREAMS	Directrice Pôle Protection et Inclusion Adultes et Familles
DEGUINE	Julie	DAPS-85	Chargée de mission
SAUDEMONT	Katy	ADAPEI-ARIA	Directrice de Pôle d'Activités

CONTEXTE DU PROJET
<p>Aujourd'hui les professionnels rencontrent des difficultés à identifier les ressources en lien avec les problématiques de santé mentale afin d'évaluer les situations et d'orienter les usagers. Il y a une nécessité d'améliorer le parcours de santé et la qualité de vie afin d'éviter les ruptures par méconnaissance des dispositifs ou par manque de ressources, et ceux notamment pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves et s'inscrivant dans la durée, en vue de leur rétablissement et de leur inclusion sociale.</p>

FINALITE ET OBJECTIFS DU PROJET
<p><b>FINALITE :</b> Pouvoir <b>identifier</b> facilement et rapidement la structure adaptée à la problématique rencontrée en santé mentale, par le professionnel quels que soient sa profession et son champ d'action.</p>
<p><b>OBJECTIF PRINCIPAL :</b> Construire une cartographie interactive des dispositifs sociaux, médico sociaux et sanitaires afin de permettre à tous les professionnels de trouver les informations pour améliorer la cohérence et la fluidité du parcours de vie et de santé des personnes souffrant de troubles de santé.</p>
<p><b>OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Recenser l'existant sur le territoire = créer une cartographie <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifier les informations dont les PS ont besoin au quotidien ;</li> <li>- Identifier les outils/répertoires existants et les freins/leviers à leur utilisation ;</li> <li>- Construire une base de données ;</li> <li>- Remplir les données.</li> </ul> </li> <li>B. Identifier, proposer une Gradation des dispositifs (du simple au complexe) de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte, de la personne âgée <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifier les ruptures par population ;</li> <li>- Identifier les causes de ruptures ;</li> <li>- Identifier les réponses adaptées aux ruptures.</li> </ul> </li> </ul>

	<h2>FICHE PROJET</h2>	<p>Date : 03/10/2022 Version : 02</p>
<h3>PTSM - Action 3 : Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires existants sur le territoire</h3>		

OBJECTIFS SECONDAIRES DU PROJET	
<p><b>A. Cartographie</b></p> <p>1. <u>Identification des besoins</u> :</p> <p>Recenser les informations dont les professionnels ont couramment besoin et leur classement thématique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enquête de besoins aux potentiels utilisateurs de cette cartographie</li> <li>- Réalisation d'entretiens si besoin</li> </ul> <p>2. <u>Identification des outils (annuaires, répertoires) déjà existants</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recensement au sein des différentes structures</li> <li>- Evaluation et définition des améliorations</li> </ul> <p>En lien avec les CPTS, MAIA, CLS, CD et assistantes sociales pour le recensement des structures. En lien avec ces mêmes structures et GRADeS pour le recensement des outils.</p> <p>3. <u>Construction de l'outil</u> :</p> <p>Au regard de l'analyse de l'adéquation entre le besoin et les outils existants, construction d'une base de données ou alimentation direct d'un répertoire existant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Choix de l'outil</li> <li>- Organisation de l'alimentation de l'outil</li> </ul>	<p><u>Echéance</u> :</p> <p>Analyse en octobre 2021</p> <p>Recensement : septembre 2021 Eval : fin novembre 2021</p> <p>Choix : juillet 2022</p> <p>Organisation : octobre 2022</p>
<p><b>B. Proposer une Gradation des dispositifs (du simple au complexe) par population (petite enfance, enfance, adolescence, adulte, personne âgée, personne en situation de handicap)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification des causes de chaque rupture pour chaque population ??</li> <li>- Construire des actions</li> </ul>	<p>2023</p>
<p><b>C. Mettre en place un interlocuteur privilégié au sein de chaque structure qui pourrait se mettre en relation avec un référent spécifique pour le patient pris en charge (qui, quand, comment, pourquoi) : rôle et missions</b></p>	<p>?</p>
<p><b>D. Communiquer auprès des instances et partenaires</b></p>	<p>Septembre 2023</p>

PUBLIC CIBLE DU PROJET	
TYPOLOGIE	GEOGRAPHIE
<p><u>Utilisateur de l'outil</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tous les professionnels champ sanitaire, MS et social</li> <li>- Population : personne atteinte de troubles en SM / aidants</li> </ul>	<p><u>Utilisateur de l'outil</u> : Vendée</p>

	<h2>FICHE PROJET</h2>	<p>Date : 03/10/2022 Version : 02</p>
<h3>PTSM - Action 3 : Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires existants sur le territoire</h3>		

<p><u>Structures et professionnels recensés :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toutes structures concernées par la prise en charge de personnes atteintes de troubles en SM</li> <li>- Professionnels indépendants concernés par la prise en charge de personnes atteintes de troubles en SM</li> </ul>	<p><u>Structures et professionnels recensés :</u> Vendée</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

	<h2>FICHE PROJET</h2>	<p>Date : 03/10/2022 Version : 02</p>
<h3>PTSM - Action 3 : Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires existants sur le territoire</h3>		

COMPOSITION DU GROUPE PROJET			
NOM	Prénom	Fonction	STRUCTURE
AUDREN	Magalie	Responsable Agence d'Aide à Domicile	Vitaliance
BELLERAUD	Laura	Chargée de communication	CPTS Centre Vendée
BESSON	Lydie	Orthophoniste	DAPS 85
BONNAUD	Christian	Médecin généraliste retraité	Bénévole ACSSIT (soins psychiques aux migrants)
BOSSARD	Stessy	Coordinatrice parcours	DAPS 85
BOSSIS	Romain	Médecin libéral	Libérale
<b>BOURCY</b>	<b>Véronique</b>	<b>Directrice</b>	<b>DAPS 85</b>
BOURDON	Erick	Directeur du site de Luçon	CHD Vendée
BROUARD	Magali	Assistante Sociale Pôle Vendée Océan de Pédopsychiatrie	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
BURGAUD	Anna	Assistante sociale	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
CHARRIER	Christelle	Responsable - Service Interventions Sociales	VILLE LA ROCHE SUR YON
<b>CHARRIER</b>	<b>Françoise</b>	<b>Directrice PPIAF</b>	<b>AREAMS</b>
CHEVALIER	Sandrine	Assistante sociale	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
DANIEAU	Stéphanie	Directrice FAM Damien Seguin	Fondation OVE
<b>DEGUINE</b>	<b>Julie</b>	<b>Chargée de mission</b>	<b>DAPS-85</b>
DETCHENIQUE	Kattalin	Chargée de mission Contrat Local de Santé	CC PAYS DES HERBIERS
ESLAN	Maëlle	Référente Sociale	Maison Relais les Herbiers
FAMIN	Delphine		GRADeS
FORTIN	Caroline	ES DDANS	SAVS Les Herbiers ADAPEI
GOURDON	Nadine	Représentant d'usagers	France Assos Santé
GOURRAUD	Jocelyne	Infirmière	Libérale
GUIBRETEAU	Angéline	Responsable technique de prévention et de l'accompagnement social de territoire	Conseil Départemental

	<h2>FICHE PROJET</h2>	<p>Date : 03/10/2022 Version : 02</p>
<h3>PTSM - Action 3 : Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires existants sur le territoire</h3>		

GUILLAUME	Nina	Coordinatrice	CPTS Littoral Vendéen
HERMOUET	Laurence	cadre de santé EMM	ADAPEI ARIA
LE POLLOZEC	Florence	Directrice	CAP Emploi (ADAPEI ARIA)
LOUET	Lucie	Chef de projet ROR et Via trajectoire	ROR GRADeS
MALETTE	Emilie	Conseillère	Mission Locale Sud Vendée
MALIVET	Alizée	Infirmière	libérale
MATHE	François	Chef de service sessad	OVE Challans
MURZEAU	Aline	Cadre Supérieure du Pôle Adolescents	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
MENIER	François	Directeur de l'Autonomie, des personnes âgées et des personnes handicapées	Conseil Départemental
PITEAU	Alexandra	Cadre de santé Junior Court Séjour gérontopsychiatrie	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
RAYNAUD	Françoise	Présidente	Centre de Ressource en Innovation - ORYON
RAYNEAU	Ameline	Assistante sociale	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
SAUDEMONT	Katty	Directrice parcours	ADAPEI ARIA 85
SIONNEAU	Mathias	Directeur	IME Olonne sur Mer
SOUCHET	Delphine	CESF DDAVS	Savs Montaigu ADAPEI
TAN	Julie	Responsable du pôle ESMS	ROR - GRADeS
THEBAULT	Lucile	CES à la MAS La Fragonnette	AREAMS
TRIVIERE	Xavier	Coordonnateur du Projet Territorial de Santé Mentale de Vendée	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
VAYNE	Laurence	Coordinatrice du PTM de Vendée	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
VERBRUGGHE	Sylvie	Cadre de santé - HANDISOINS	CHD VENDEE
VALETTE	Isabelle	Chargée de mission ROR	ROR GRADeS
VALOT	Samuel	Cheffe de service DMS HP	ADAPEI ARIA 85
ZANATTA	Muriel	Cheffe de service DMS HP	ADAPEI ARIA 85

Liste au 23/09/2022

	<h2>FICHE PROJET</h2>	<p>Date : 03/10/2022 Version : 02</p>
<h3>PTSM - Action 3 : Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires existants sur le territoire</h3>		

Annulations :

FOURNIER	Emmanuelle	Cadre de Santé Pôle OUEST Pédopsychiatrie	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
GUILLAUME	Nina	Coordinatrice	CPTS Littoral Vendéen
ZANATTA	Muriel	Cheffe de service DMS HP	ADAPEI ARIA 85

### Action 3 du PTSM

#### Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires existants sur le territoire

#### DETAIL DU PROJET

Axe	Actions	Date de début	Date de fin	Responsable de l'action	Personnes mobilisées	Coût	Etapes bloquantes	Point critique/ Remarques
1.a. Identification des besoins : enquête de besoins	Construction de l'enquête	02/06/2021	15/06/21	Pilote	GT + Katy Saudemont	0	Validation par le GT	
	Envoi de l'enquête	17/06/21	22/06/21	Pilote	Cf tableau des envois	0		
	Relance	20/08/21	05/09/21	Pilote	Cf tableau des envois	0		
	Analyse	10/09/21	10/10/21	Pilote	GT	0	Validation par le GT	
	<del>Entretien si besoin</del>	<del>15/09/21</del>	<del>15/10/21</del>					Pas besoin
1.b. Evaluation des outils déjà existants	Recensement des outils au sein des différentes structures	25/08/21	30/09/21	Pilote	GT – sous-groupe 1	0		
	Evaluation de leur adéquation aux besoins	10/10/21	30/10/12	Pilote	GT	0		7
	Définition des améliorations (Cahier des charges)	01/11/21	15/11/21	Pilote	GT - sous-groupe 1	0		
1.c. Construction de l'outil	Evaluation les prestations possibles (prestataires)	01/10/21	15/11/21	Pilote	GT – sous-groupe 2			
	Evaluation de la faisabilité de l'amélioration des outils existants	15/11/21	31/12/21	Pilote	Prestataire		Réactivité des prestataires	
	Choix de l'outil	01/01/22	30/01/22	Pilote	GT	0		ROR
	Organisation pour alimentation de l'outil	30/01/22	15/02/22	Pilote	GT	0		ROR
	Modification du choix de l'outil	07/07/22	12/10/22	Pilote	GT	??	ROR non actualisé	Choix de : Géo Vendée
	Demande officiel transfert données ROR vers Géo Vendée	16/09/22		VB	GRADeS	0		Accepté
	Organisation pour l'alimentation de l'outil	12/10/22	Prochain GT	Pilote	GT	0		Géo Vendée

### Action 3 du PTSM

#### Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires existants sur le territoire

#### DETAIL DU PROJET

Axe	Actions	Date de début	Date de fin	Responsable de l'action	Personnes mobilisées	Coût	Etapes bloquantes	Point critique/ Remarques
2. Proposer une Gradation des dispositifs (du simple au complexe) par population (petite enfance, enfance, adolescence, adulte, personne âgée, personne en situation de handicap)	En lien avec la cartographie	Fin 2022	2023					
3. Mettre en place un interlocuteur privilégié au sein de chaque structure qui pourrait mettre en relation avec un référent spécifique pour le patient pris en charge (qui, quand, comment, pourquoi) : rôle et	Solliciter les structures concernées	Fin 2022	2023					Refus des structures
	Construction d'une fiche de mission	Fin 2022	2023					
	Envoi de la fiche de mission aux structures concernées	Fin 2022	2023					
	Identification des référents	Fin 2022	2023					Difficultés pour identifier un ref
4. Communication	Alimentation de la cartographie	Fin 2022	2023					
		Septembre 2023	En continue					





## FICHE PROJET

Date : 03/06/2021  
Version : 01

### Action 3 du PTSM

Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires existants sur le territoire

#### EVALUATION DU COUT DU PROJET

Cartographie :

- 4 900 € pour la création de l'outil
- 1 312 € par an pour la maintenance évolutive et corrective de l'application, l'hébergement et la maintenance du serveur.

#### MODALITES D'EVALUATION DE L'ATTEINTE DE L'OBJECTIF

- Nombres de structures identifiées
- Nombre d'utilisateurs identifiés ?
- Nombre de connexions (nombre de clic)
- Actualisation régulière (dernière date d'actualisation)