

Amélioration de la lisibilité des structures de coordination de projet

RESPONSABLE DU PROJET

NOM	Prénom	STRUCTURE	Fonction
Bourcy	Véronique	DAPS 85	Directrice du DAPS 85
Deguine	Julie	DAPS85	Chargée de mission

CONTEXTE DU PROJET

Manque de visibilité par les professionnels du secteur sanitaire, médico-social et social des dispositifs existants et nouvellement mis en place gravitant autour des professionnels de santé. Grosse problématique d'identification et du qui fait quoi sur le territoire.

De nombreuses structures sont nées depuis quelques années permettant de favoriser les projets et la coordination. Cependant cette multiplicité devient confusante et peu lisible pour les acteurs de terrain.

Deux types d'activité de coordination très différentes existent :

- Coordination de projets
- Coordination de soins

Dans un premier temps le projet est centré sur la lisibilité des structures assurant une activité (éventuellement entre autres) de coordination de projets tel que :

- CPTS
- MSP
- ESP-CLAP
- MAIA
- CLS
- Handisoins
- DAPS-85 (DAC)

Amélioration de la lisibilité des structures de coordination de projet

FINALITE ET OBJECTIF PRINCIPAL DU PROJET

FINALITE : Permettre une meilleure lisibilité des missions de chacune de ces structures et de leur complémentarité afin que tous les professionnels (sanitaire, social et médico-social) puissent identifier les projets en cours.

OBJECTIF PRINCIPAL :

- Construire une **infographie** sur les missions des structures assurant de la gestion de projets en santé.
- Construire une **cartographie** (carte interactive) pour identifier les structures ayant des missions de gestion de projet ainsi que leur projet en cours.

OBJECTIFS SECONDAIRES DU PROJET

		Echéance :
1. Construction de l'Infographie <ul style="list-style-type: none"> a. <u>Identification des structures</u> : - Recenser les structures qui gravitent autour des professionnels de santé b. <u>Identification des outils déjà existants</u> : - Recensement des infographies et/ou outils existants au sein des différentes structures c. <u>Construction de l'outil</u> - Choix de ou des outils (schéma, vidéo) - Création de l'outil - Mode diffusion et de communication de l'outil auprès des instances et partenaires 		2022
	2. Construction de la cartographie <ul style="list-style-type: none"> a. <u>Identification des besoins</u> b. <u>Construction de la cartographie</u> c. <u>Alimentation de la cartographie</u> 	

2

PUBLIC CIBLE DU PROJET

TYPOLOGIE	GEOGRAPHIE
<p><u>Utilisateur de l'outil</u> : Elus, Coordonnateurs de ces structures en première intention. Mais accessible à tous les professionnels du champ sanitaire, MS et social s'ils en ont besoin.</p>	<p><u>Utilisateur de l'outil</u> : Vendée. La plaquette d'infographie sera diffusée aux élus et aux coordonnateurs.</p>

Amélioration de la lisibilité des structures de coordination de projet

Structures et professionnels recensés : toutes structures gravitant autour des professionnels de santé.

Structures et professionnels recensés : CPTS, DAPS 85, MSP, ESP CLAP, MAIA, RESPA, CLS, MDSF, MDPH, communauté 360, Maison de santé pluriprofessionnel (Handi-Soin) ...

Cartographie : Structures de coordination de projets : Handisoins-85, Communauté 360, DAPS-85, CPTS, MSP, ESP CLAP, CLS.

Nous avons fait le choix de ne pas garder le conseil départemental, les centres de santé et les CIAS.

Amélioration de la lisibilité des structures de coordination de projet

COMPOSITION DU GROUPE PROJET

Nom	Prénom	Structure	Fonction
BELLEREAUD	Laura	Chargée de communication	CPTS Centre
BOSSARD	Stessy	Coordinatrice Parcours	DAPS-85
BOURCY	Véronique	Directrice	DAPS 85
BOUTEILLER	Elisabeth	Adjointe administrative et com	CPTS Terres de Montaigu
CHAPELAIN	Isabelle	Coordinatrice	CLS Sud Vendée Littoral
CHOLLET	Solène	Chargée de mission	ESP-CLAP
COURTOISON	Catherine	Coordinatrice	CD 85
DETCHENIQUE	Kattalin	Coordinatrice	CLS des Herbiers (CIAS)
FLOT	Benoit	Coordinateur	CPTS Sud Vendée
GAUCHER	Juliette	Coordinatrice	Pays de Mortagne
GIRAUDEAU	Solène	Coordinatrice	CPTS Sud Vendée
GLUMINEAU	Maeva	Coordinatrice	MDPH CG 85
GUILBAUD	Benjamin	Coordinatrice	CPTS Montaigu Vendée
GUILLAUME	Nina	Coordinatrice	CPTS Vendée Littoral
GUIZIOU	Charline	Coordinatrice	CPTS Plaine et Marais
LATIL	Mathilde	Coordinatrice	MSP Forges et Gaston Ramon
LEVIGNEUX	Emilie	Coordinatrice	MSP 3 CAPS
MICHAUD	Marion	Coordinatrice Entente Santé	CLS Fontenay le comte et Vendée Sèvres Autise
MORARD	Céline	Coordinatrice	CLS Challans
PAILLAT	Sylvie	Coordinatrice	MSP de Montaigu
POTIER	Maryline	Coordinatrice	MAIA
			RESPA
PRAUD	Nathalie	Coordinatrice	MSP Rocheservière

Amélioration de la lisibilité des structures de coordination de projet

RICHARD	Nathalie	Coordinatrice	CPTS LVO
ROBIN	Delphine	Coordinatrice	Communauté 360
TREILLARD	Bérénice	Coordinatrice	CPTS Haut Bocage
DARY	Soizic	Médecin (ou Nicolas MORIN)	APMSL
VERBRUGGHE	Sylvie	Coordinatrice	HANDISOINS 85
Envoyer CR :			
GUINCHARD BONMORT	Anouck	Coordinatrice CLS-CCAS	CLS Ile d'Yeu
MENARD	Muriel	Responsable Pôle solidarité Familles	CLS Pays de Mortagne
BRASSEUR	Anne-Lyse	Chef projet régional	Communauté 360 - ARS

Ont quittés le groupe :			
POTTIER	Marilyne	Pilote	MAIA
BROCHARD	Marion		CG 85
CHOHIN	Clotilde	Coordinatrice	CLS Pays des Achards
MOREAU	Dominique	Référente territoriale d'action sociale NordEst	CD 85

A jour le 22/09/2022

Lisibilité des structures transversales assurant des missions de coordination de projets

DETAIL DU PROJET

Axe	Actions	Date de début	Date de fin	Responsable de l'action	Personnes mobilisées	Coût	Etapes bloquantes	Point critique/ Remarques
1a. Identification des structures et des outils déjà existants	Recensement des structures concernés	Oct 2021	Nov 2021	V. Bourcy	GT	0		Réponse
	Recensement des outils au sein des différentes structures	Oct 2021	Nov 2021	V. Bourcy	GT	0		Réponse
	Evaluation de leur adéquation aux besoins			V. Bourcy		0		
1b. et 1c. Construction d'une infographie	Identification des messages	Nov 2021	Dec 2021	V. Bourcy	GT	0		
	Construction de l'info	Dec 2021	Mars 2022	V. Bourcy	GT + soc de communication / chargé de com (Claire Guyot)	1300€		
	Diffusion	Avril 2021	Juin 2022	V. Bourcy				6
	Actualisation de l'info	Tous les 3 ans ?		DAPS				
2. Cartographie	Identification des besoins	Déc 2021	Fev 2022	V. Bourcy	GT	0		
	Construction de la cartographie	Fev 2022	Juin 2022	V. Bourcy	GT + Géo Vendée	2 128 €		
	Alimentation de la cartographie (nom, champs)	Avril 2022	Octobre 2022	V. Bourcy	GT		RDV Géo Vendée	Nom carto = Carto projet santé
	Actualisation de la cartographie	Tous les 6 mois			DAPS-85 relance			

Lisibilité des structures transversales assurant des missions de coordination de projets

EVALUATION DU COUT DU PROJET

Infographie :

- Mise en forme : 1300€
- Diffusion de l'infographie : A revoir si diffusion papier ou non

Cartographie :

- 2 128 € investissement
- 2 200 € coût annuel

MODALITES D'EVALUATION DE L'ATTEINTE DE L'OBJECTIF

Tout le projet :

- Nombres de structures identifiées
- Nombre d'utilisateurs identifiés

Cartographie :

- Nombre de connexion sur le site
- Nombre de page consulté
- Enquête de satisfaction auprès du coordinateur
- Dernière date de connexion des administrateurs

Infographie :

- Enquête de satisfaction auprès du coordinateur

Et après ?

Actualiser l'infographie : tous les 3 ans ? DAPS envoie une relance ?

Actualisation régulière de la cartographie : tous les 6 mois les administrateurs actualisent les informations, et le DAPS relance.

Chaque structure aura défini un administrateur de sa structure (et un code d'accès). Il sera maître de ses données et de sa mise à jour. Seul le DAPS-85 sera en mesure d'ajouter des nouvelles valeurs dans les listes déroulantes. Le DAPS-85 aura également accès à l'ensemble des données afin de pouvoir aider les structures si besoin.