
	<h2>FICHE PROJET</h2>	<p>Date : 15/12/2022 Version : 03</p>
<h3>PTSM - Action 3 : Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires en lien avec la santé mentale existants sur le territoire Vendéen.</h3>		


RESPONSABLES DU PROJET			
NOM	Prénom	STRUCTURE	Fonction
BOURCY	Véronique	DAPS-85	Directrice
CHARRIER	Françoise	AREAMS	Directrice Pôle Protection et Inclusion Adultes et Familles
DEGUINE	Julie	DAPS-85	Chargée de mission
SAUDEMONT	Katy	ADAPEI-ARIA	Directrice de Pôle d'Activités

CONTEXTE DU PROJET
<p>L'état des lieux permettant la rédaction du CTSM à révéler des difficultés de coordination des acteurs intervenants dans le champ de la santé mentale, pour évaluer les situations et orienter l'utilisateur, ce qui induit des risques de rupture de parcours, par méconnaissances des dispositifs ou par manque de ressources.</p>


FINALITE ET OBJECTIFS DU PROJET
<p>FINALITE : Pouvoir identifier facilement et rapidement la structure adaptée à la problématique rencontrée en santé mentale, par le professionnel quels que soient sa profession et son champ d'action.</p>
<p>OBJECTIF PRINCIPAL : Construire une cartographie interactive des dispositifs sociaux, médico sociaux et sanitaires afin de permettre à tous les professionnels de trouver les informations qu'ils ont besoin pour améliorer la cohérence et la fluidité du parcours de vie et de santé des personnes souffrant de troubles de santé. La construction de cette cartographie se veut être une démarche inclusive et de décloisonnement.</p>
<p>OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS :</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Création d'un outil cartographique <ul style="list-style-type: none"> - Recenser l'existant sur le territoire - Définir un cahier des charges ; - Construire une base de données ; - Alimenter la cartographie ; - Communiquer sur l'outil ; B. Identifier et proposer une gradation des dispositifs (du simple au complexe) de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte et de la personne âgée <ul style="list-style-type: none"> - Identifier les ruptures par population ; - Identifier les causes de ruptures ; - Identifier les réponses adaptées aux ruptures. C. Mettre en place un interlocuteur privilégié au sein de chaque structure D. Communiquer auprès des instances et des partenaires

	<h2>FICHE PROJET</h2>	<p>Date : 15/12/2022 Version : 03</p>
<h3>PTSM - Action 3 : Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires en lien avec la santé mentale existants sur le territoire Vendéen.</h3>		

OBJECTIFS SECONDAIRES DU PROJET	
<p>Création d'un outil cartographique</p> <p>1. Recenser l'existant sur le territoire = identification des besoins</p> <p>a. Identifier les informations dont les PS ont besoin au quotidien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enquête de besoins aux potentiels utilisateurs de cette cartographie - Réalisation d'entretiens si besoin <p>b. Identifier les outils/répertoires existants et les freins/leviers à leur utilisation : en lien avec les CPTS, MAIA, CLS, CD et assistantes sociales pour le recensement des structures. En lien avec ces mêmes structures et GRADeS pour le recensement des outils.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recensement au sein des différentes structures - Evaluation et définition des améliorations <p>2. Alimentation de la cartographie</p> <p>a. Définition du cahier des charges : Au regard de l'analyse de l'adéquation entre le besoin et les outils existants, choix de l'outil, de l'éditeur et définition du cahier des charges.</p> <p>b. Construction de la base de données : Une fois le cahier des charges définis, construction de la base de données et des modalités techniques d'alimentation de la cartographie.</p> <p>c. Alimentation de la cartographie : Alimenter l'outil cartographique vide créé avec la base de données.</p>	<p style="text-align: center;">Echéances</p> <p>Recensement : septembre 2021 Analyse : octobre 2021 Evaluation : fin novembre 2021</p> <p>Novembre 2021</p> <p>Définition du cahier des charges : de novembre 2021 à décembre 2022 Choix de l'outil : janvier 2022 Choix de l'éditeur : janvier 2022</p> <p>Novembre 2022 à avril 2023</p> <p>Avril à juin 2023</p>
<p>Proposer une gradation des dispositifs (du simple au complexe) par population (petite enfance, enfance, adolescence, adulte, personne âgée, personne en situation de handicap)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification des ruptures et de leurs causes pour chaque population ?? - Identification les réponses adaptées aux ruptures ?? 	?
<p>Mettre en place un interlocuteur privilégié au sein de chaque structure qui pourrait se mettre en relation avec un référent spécifique pour le patient pris en charge (qui, quand, comment, pourquoi) : rôle et missions</p>	?
<p>Communiquer auprès des instances et partenaires</p>	<p>Septembre 2023</p>

	<h2>FICHE PROJET</h2>	<p>Date : 15/12/2022 Version : 03</p>
<p>PTSM - Action 3 : Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires en lien avec la santé mentale existants sur le territoire Vendéen.</p>		


PUBLIC CIBLE DU PROJET	
TYPOLOGIE	GEOGRAPHIE
<p style="text-align: center;"><u>Utilisateur de l'outil :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tous les professionnels champ sanitaire, MS et social - Population : personne atteinte de troubles en SM / aidants 	<p style="text-align: center;"><u>Utilisateur de l'outil :</u></p> <p style="text-align: center;">Vendée</p>
<p style="text-align: center;"><u>Structures et professionnels recensés :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Toutes structures concernées par la prise en charge de personnes atteintes de troubles en SM - Professionnels indépendants concernés par la prise en charge de personnes atteintes de troubles en SM 	<p style="text-align: center;"><u>Structures et professionnels recensés :</u></p> <p style="text-align: center;">Vendée</p>

	<h2>FICHE PROJET</h2>	<p>Date : 15/12/2022 Version : 03</p>
<h3>PTSM - Action 3 : Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires en lien avec la santé mentale existants sur le territoire Vendéen.</h3>		

COMPOSITION DU GROUPE PROJET			
NOM	Prénom	Fonction	STRUCTURE
BELLEREAUD	Laura	Chargée de communication	CPTS Centre
BESSON	Lydie	Orthophoniste	CPTS Centre
BOSSARD	Stessy	Coordinatrice parcours	DAPS-85
BOSSIS	Romain	Médecin libéral	Libérale
BOURCY	Véronique	Directrice	DAPS 85
BOURDON	Erick	Directeur du site de Luçon	CHD VENDEE
BROUARD	Magali	Assistante Sociale Pôle Vendée Océan de Pédopsychiatrie	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
BURGAUD	Anna	Assistante sociale	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
CHARRIER	Françoise	Directrice PPIAF	AREAMS
CHARRIER	Christelle	Responsable Service Interventions Sociales	VILLE LA ROCHE SUR YON
CHEVALIER	Sandrine	Assistante sociale	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
DANIEAU	Stéphanie	Directrice FAM Damien Seguin	Fondation OVE
DEGOULET	Véronique	IDEL Asalée	CPTS CV
DEGUINE	Julie	Chargée de mission	DAPS-85
DESCHAMPS	Caroline	Diététicienne-Nutritionniste	
DETCHENIQUE	Kattalin	Chargée de mission Contrat Local de Santé	CC PAYS DES HERBIERS
ESLAN	Maëlle	Référente Sociale	Maison Relais les Herbiers
FAMIN	Delphine		GRADEs
FORTIN	Caroline	ES DDANS	SAVS Les Herbiers ADAPEI
GAUTRET	Géraldine	Référente parcours	DAPS-85
GOURDON	Nadine	Représentant d'usagers	France Assos Santé
GOURRAUD	Jocelyne	Infirmière	Libérale
GUIBRETEAU	Angéline	Responsable technique de prévention et de l'accompagnement social de territoire	Conseil Départemental

PTSM - Action 3 : Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires en lien avec la santé mentale existants sur le territoire Vendéen.

HERMOUET	Laurence	Cadre de santé EMM	ADAPEI ARIA
LE POLLOZEC	Florence	Directrice	CAP Emploi (ADAPEI ARIA)
LOUET	Lucie	Chef de projet ROR et Via trajectoire	ROR GRADeS
MACKOWIAK	Sarah	chargée de mission Parcours et prévention	CPTS Centre-Vendée
MALETTE	Emilie	Conseillère	Mission Locale Sud Vendée
MALIVET	Alizée	Infirmière libérale	Libérale
MATHE	François	Chef de service sessad	OVE Challans
MAUTOUCHET	Isabelle	Psychologue	GHT85
MENIER	François	Directeur de l'Autonomie, des personnes âgées et des personnes handicapées	Conseil Départemental
MURZEAU	Aline	Cadre Supérieure du Pôle Adolescents	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
	pas de coordonnées de personnes		DDAVS Adapei Aria Antenne de Challans
PITEAU	Alexandra	Cadre de santé Junior Court Séjour gérontopsychiatrie	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
RAYNAUD	Françoise	Présidente	Centre de Ressource en Innovation - ORYON
RAYNEAU	Ameline	Assistante sociale	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
SAUDEMONT	Katty	Directrice parcours	ADAPEI ARIA 85
SIONNEAU	Matthias	Directeur	IME Olonne sur Mer
SOUCHET	Delphine	CESF DDAVS	Savs Montaigu ADAPEI
TAN	Julie	Responsable du pôle ESMS	ROR - GRADeS
THEBAULT	Lucile	CES à la MAS La Fragonnette	AREAMS
TREBUCHET	Joyce	Psychologue	GHT85
TRIVIERE	Xavier	Coordonnateur du Projet Territorial de Santé Mentale de Vendée	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
TURPEAU	Stéphanie	diététicienne nutritionniste	Sables d'Olonne
VAYNE	Laurence	Coordinatrice du Projet Territorial de Santé Mentale de Vendée	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
VERBRUGGHE	Sylvie	Cadre de santé - HANDISOINS	CHD VENDEE
VALETTE	Isabelle	Chargée de mission ROR	ROR GRADeS

	<h2>FICHE PROJET</h2>	<p>Date : 15/12/2022 Version : 03</p>
<h3>PTSM - Action 3 : Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires en lien avec la santé mentale existants sur le territoire Vendéen.</h3>		

VALOT	Samuel	Cheffe de service DMS HP	ADAPEI ARIA 85
-------	--------	--------------------------	----------------

Liste au 14/12/22

Annulations :

FOURNIER	Emmanuelle	Cadre de Santé Pôle OUEST Pédopsychiatrie	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
GUILLAUME	Nina	Coordinatrice	EPTS Littoral Vendéen
ZANATTA	Muriel	Cheffe de service DMS HP	ADAPEI ARIA 85
BONNAUD	Christian	Médecin généraliste retraité	Bénévole ACSSIT (soins psychiques aux migrants)
AUDREN	Magalie	Responsable Agence d'Aide à Domicile	Vitaliance



FICHE PROJET

Date : 14/12/2022

Version : 03

PTSM - Action 3 : Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires en lien avec la santé mentale existants sur le territoire Vendéen.

		DETAIL DU PROJET							
Axe	Actions	Date de début	Date de fin	Responsable de l'action	Personnes mobilisées	Coût	Etapes bloquantes	Point critique/ Remarques	
Création d'un outil cartographique	1.a. Identification des besoins : enquête de besoins	Construction de l'enquête	02/06/2021	15/06/21	Pilote	GT + Katy Saudemont	0	Validation par le GT	
		Envoi de l'enquête	17/06/21	22/06/21	Pilote	Cf tableau des envois	0		
		Relance	20/08/21	05/09/21	Pilote	Cf tableau des envois	0		
		Analyse	10/09/21	10/10/21	Pilote	GT	0	Validation par le GT	
		Entretien si besoin	15/09/21	15/10/21					Pas besoin
	1.b. Evaluation des outils déjà existants	Recensement des outils au sein des différentes structures	25/08/21	30/09/21	Pilote	GT – sous-groupe 1	0		
		Evaluation de leur adéquation aux besoins	10/10/21	30/10/12	Pilote	GT	0		7
		Définition des améliorations (Cahier des charges)	01/11/21	15/11/21	Pilote	GT - sous-groupe 1	0		
	2. Construction de l'outil	Evaluation les prestations possibles (prestataires)	01/10/21	15/11/21	Pilote	GT – sous-groupe 2			
		Evaluation de la faisabilité de l'amélioration des outils existants	15/11/21	31/12/21	Pilote	Prestataire		Réactivité des prestataires	
		Choix de l'outil 1	01/01/22	30/01/22	Pilote	GT	0		Choix de : ROR
		Organisation pour alimentation de l'outil 1	30/01/22	15/02/22	Pilote	GT	0	ROR incomplet (ne contient pas les PSL)	
Modification du choix de l'outil = choix 2		07/07/22		Pilote	GT	0		Choix de : Géo Vendée	
	Demande officiel transfert données ROR vers Géo Vendée	16/09/22		VB	GRADeS	0		Accepté	



FICHE PROJET

Date : 14/12/2022

Version : 03

PTSM - Action 3 : Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires en lien avec la santé mentale existants sur le territoire Vendéen.

	Organisation pour l'alimentation de l'outil 2 (définition du cahier des charges)	07/07/22	Janvier 2023	Pilote	GT + GRADeS	0		Géo Vendée
	Construction de la base de données	Novembre 2022	Avril 2023	Pilote	GT + éditeur cartographie + GRADeS	0		Contact des PS à intégrer et spécifications techniques de Géo Vendée
	Alimentation de la cartographie	Avril 2023	Juin 2023	Géo Vendée et DAPS-85		0		
2. Proposer une Gradation des dispositifs (du simple au complexe) par population (petite enfance, enfance, adolescence, adulte, personne âgée, personne en situation de handicap)	En lien avec la cartographie	2023	2023					
3. Mettre en place un interlocuteur privilégié au sein de chaque structure qui pourrait mettre en relation avec un référent spécifique pour le patient pris en charge (qui, quand, comment, pourquoi) : rôle et	Solliciter les structures concernées	2023	2023					Refus des structures
	Construction d'une fiche de mission	2023	2023					
	Envoi de la fiche de mission aux structures concernées	2023	2023					
	Identification des référents	2023	2023					Difficultés pour identifier un ref
	Alimentation de la cartographie	2023	2023					
4. Communication		Septembre 2023	En continue		Après des instances et des partenaires			



FICHE PROJET

Date : 14/12/2022
Version : 03

PTSM - Action 3 : Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires en lien avec la santé mentale existants sur le territoire Vendéen.

EVALUATION DU COUT DU PROJET

Cartographie :

- 4 900 € pour la création de l'outil.
- 1 312 € par an pour la maintenance évolutive et corrective de l'application, l'hébergement et la maintenance du serveur.
- XX € pour la communication.

MODALITES D'EVALUATION DE L'ATTEINTE DE L'OBJECTIF

- Nombres de structures identifiées
- Nombre d'utilisateurs identifiés
- Nombre de connexions (nombre de clic)
- Actualisation régulière (dernière date d'actualisation)