

Amélioration de la lisibilité des structures de coordination de projet

RESPONSABLE DU PROJET

NOM	Prénom	STRUCTURE	Fonction
Bourcy	Véronique	DAPS-85	Directrice du DAPS 85
Deguine	Julie	DAPS-85	Chargée de mission

CONTEXTE DU PROJET

De nombreuses structures sont nées ces dernières années, permettant de favoriser les projets sur le territoire Vendéen. Cependant, cette multiplicité devenant confusante et peu lisible pour les professionnels du secteur sanitaire, médico-social et social, le DAPS-85 a voulu travailler sur ce sujet.

Il existait une problématique d'identification du « qui fait quoi ? » sur le territoire.

Dans un premier temps le projet est centré sur la lisibilité des structures assurant une activité (éventuellement entre autres) de coordination de projets tel que : CPTS, MSP, MS, ESP-CLAP, CLS, Handisoins et le DAPS-85.

FINALITE ET OBJECTIF PRINCIPAL DU PROJET

FINALITE : Permettre une meilleure lisibilité des missions de chacune de ces structures et de leur complémentarité afin que tous les professionnels (sanitaire, social et médico-social) puissent identifier les porteurs de projet, ainsi que leurs projets en cours.

OBJECTIF PRINCIPAL :

- Construire une **infographie** sur les missions des structures assurant de la gestion de projets en santé.
- Construire une **cartographie** (carte interactive) pour identifier les structures ayant des missions de gestion de projet ainsi que leur projet en cours.

OBJECTIFS SECONDAIRES DU PROJET

	Echéance :
1. Construction de l'Infographie <ol style="list-style-type: none"> a. Identification des structures : <ul style="list-style-type: none"> - Recenser les structures qui gravitent autour des professionnels de santé b. Identification des outils déjà existants : <ul style="list-style-type: none"> - Recensement des infographies et/ou outils existants au sein des différentes structures c. Construction de l'outil <ul style="list-style-type: none"> - Choix de ou des outils (schéma, vidéo) - Création de l'outil - Mode diffusion et de communication de l'outil auprès des instances et partenaires 	2022
2. Construction de la cartographie <ol style="list-style-type: none"> a. Identification des besoins b. Construction de la cartographie c. Alimentation de la cartographie 	2022

Amélioration de la lisibilité des structures de coordination de projet

PUBLIC CIBLE DU PROJET	
TYPOLOGIE	GEOGRAPHIE
<p><u>Utilisateur de l'outil</u> : Elus, Coordonnateurs de ces structures en première intention. Mais accessible à tous les professionnels du champ sanitaire, MS et social s'ils en ont besoin.</p>	<p><u>Utilisateur de l'outil</u> : Vendée. La plaquette d'infographie sera diffusée aux élus et aux coordinateurs de projets (EHPAD, CPTS, ESP-CLAP...).</p>
<p><u>Structures et professionnels recensés</u> : toutes structures gravitant autour des professionnels de santé.</p>	<p><u>Structures et professionnels recensés</u> : CPTS, DAPS-85, MSP, ESP CLAP, MAIA, RESPA, CLS, MDSF, MDPH, communauté 360, Maison de santé pluriprofessionnel (Handi-Soin) ...</p> <p>Cartographie : Structures de coordination de projets : Handisoins-85, Communauté 360, DAPS-85, CPTS, MSP, ESP CLAP, CLS.</p> <p><i>Nous avons fait le choix de ne pas garder le conseil départemental, les centres de santé et les CIAS.</i></p>

Amélioration de la lisibilité des structures de coordination de projet

COMPOSITION DU GROUPE PROJET

Nom	Prénom	Structure	Fonction
BAGEOT	Catherine	Coordinatrice	Pôle santé du Marais
BELLEREAUD	Laura	Chargée de communication	CPTS Centre
BOSSARD	Stessy	Coordinatrice Parcours	DAPS-85
BOURCY	Véronique	Directrice	DAPS 85
BOEFFARD	Audrey		Association Rives de l'Yon santé
BOUTEILLER	Elisabeth	Adjointe administrative et com	CPTS Terres de Montaigu
CHAPELAIN	Isabelle	Coordinatrice	CLS Sud Vendée Littoral
CHOLLET	Solène	Chargée de mission	ESP-CLAP
COURTOISON	Catherine		CD 85
DARY	Soizic	Médecin (ou Nicolas MORIN)	APMSL
DEGUINE	Julie	Chargée de mission	DAPS-85
DETCHENIQUE	Kattalin	Coordinatrice	CLS des Herbiers (CIAS)
FLOT	Benoit	Coordinateur	CPTS Sud Vendée
GAUCHER	Juliette	Coordinatrice	Pays de Mortagne
GIRAUDEAU	Solène	Coordinatrice	CPTS Sud Vendée
GLUMINEAU	Maeva	Coordinatrice	MDPH CG 85
GUILBAUD	Benjamin	Coordinateur	CPTS Montaigu Vendée
GUILLAUME	Nina	Coordinatrice	CPTS Vendée Littoral
GUIZIOU	Charline	Coordinatrice	CPTS Plaine et Marais
LATIL	Mathilde	Coordinatrice	MSP Forges et Gaston Ramon
LEVIGNEUX	Emilie	Coordinatrice	MSP 3 CAPS
LUCAS	Carole	Responsable CLS CCPFV & CCVSA	
MACKOWIAK	Sarah	chargée de mission parcours et prévention	CPTS Centre Vendée
MASSE	Clarisse	Coordinatrice de l'action sociale et du CLS	CLS pays Chataigneraie
MICHAUD	Marion	Coordinatrice Entente Santé	CLS Fontenay le comte et Vendée Sèvres Autisme
MORARD	Céline	Coordinatrice	CLS Challans
PAILLAT	Sylvie	Coordinatrice	MSP de Montaigu
POTIER	Maryline	Coordinatrice	MAIA
PRAUD	Nathalie	Coordinatrice	MSP Rocheservière
RICHARD	Nathalie	Coordinatrice	CPTS LVO
ROBIN	Delphine	Coordinatrice	Communauté 360
TREILLARD	Bérénice	Coordinatrice	CPTS Haut Bocage
VERBRUGGHE	Sylvie	Coordinatrice	HANDISOINS 85
Envoyer CR :			
GUINCHARD BONMORT	Anouck	Coordinatrice CLS-CCAS	CLS Ile d'Yeu
MENARD	Muriel	Responsable Pôle solidarité Familles	CLS Pays de Mortagne
BRASSEUR	Anne-Lyse	Chef projet régional	Communauté 360 - ARS
Ont quittés le groupe :			
POTTIER	Marilyne	Pilote	MAIA
BROCHARD	Marion		CG-85
CHOHIN	Clotilde	Coordinatrice	CLS Pays des Achards
MOREAU	Dominique	Référente territoriale d'action sociale NortEst	CD-85
Evelyne RAMBAUD			MSP Rives de l'Yon

Amélioration de la lisibilité des structures de coordination de projet

DETAIL DU PROJET

Axe	Actions	Date de début	Date de fin	Responsable de l'action	Personnes mobilisées	Coût	Etapes bloquantes	Point critique/ Remarques
1a. Identification des structures et des outils déjà existants	Recensement des structures concernés	Oct 2021	Nov 2021	DAPS-85	GT	0		Réponse
	Recensement des outils au sein des différentes structures	Oct 2021	Nov 2021	DAPS-85	GT	0		Réponse
	Evaluation de leur adéquation aux besoins	Nov 2021	Dec 2021	DAPS-85	GT	0		
1b. et 1c. Construction de l'infographie	Identification des messages	Nov 2021	Dec 2021	DAPS-85	GT	0		
	Construction de l'infographie	Dec 2021	Mars 2022	DAPS-85	GT + soc de communication / chargé de com (Claire Guyot)	1300€		
	Diffusion numérique	20 décembre 2022 15 mai 2023		DAPS-85	CPTS, handisoïn, élus et coordinateurs de projet	0		Envoyer mail type CPTS/PS pour harmoniser + newsletter Relance numérique en mai 2023
	Diffusion papier	5 janvier 2023		DAPS-85	Maison franc service, CPTS, médiations familiales, mairies, communautés de communes, handisoïn, coordo EHPAD	377 € + ?	Envoi avec les nouvelles plaquettes	Impression + envoi postale 4
2. Cartographie	Identification des besoins	Déc 2021	Fev 2022	DAPS-85	GT	0		
	Construction de la cartographie	Fev 2022	Juin 2022	DAPS-85	GT + Géo Vendée	3 344 €		
	Construction des fiches administrateurs et des tutoriels	Sept 2022	Octo 2022	DAPS-85	Géo Vendée	0	Création des identifiants et mdp pour chaque admin.	
	Alimentation de la cartographie (nom, champs)	Avril 2022	Nov 2022	DAPS-85	GT	0	RDV Géo Vendée	
	Présentation de la cartographie aux structures de coordination	9 janvier 2023		DAPS-85	MSP, CLS, ESP CLAP	0	Trouver une date	Webinaire
	Actualisation de la cartographie	Mai 2023	Tous les 6 mois	DAPS-85	Chaque administrateur + Géo Vendée si besoin	0		DAPS-85 relance
Actualisation des supports	Evaluation des outils	13 novembre 2023		DAPS-85	GT	0	Création des enquêtes	
	Infographie et cartographie	Tous les 2 ans		DAPS-85	GT	?		Actualisation avancée si informations incomplètes avant les 2 ans.

Amélioration de la lisibilité des structures de coordination de projet

EVALUATION DU COUT DU PROJET

Infographie :

- Mise en forme : infographiste Claire Guyot : **1 300€**
- Diffusion :
 - Impression papier : **377,70 €** (dépliant et lettre d'accompagnement).
 - **Envoi postale :**

Cartographie :

- Création : **3 344 €**
- Coût annuel : **2 500 €**

Coût initial : **5 021 €**

Coût annuel : **2 500 €** (cartographie)

MODALITES D'EVALUATION DE L'ATTEINTE DE L'OBJECTIF

Tout le projet :

- **Enquête de satisfaction** auprès des **administrateurs** (coordinateurs de projets) qui porte sur infographie et cartographie (utilisation, administration, pertinence, amélioration...).
- Nombre de structures identifiés.
- Nombre de structure ayant accepté d'administrer la cartographie.

Cartographie :

- Dernière date de connexion des administrateurs.
- *(Nombre de connexion sur le site : à créer avec Géo Vendée dans un second temps).*

Infographie :

- **Enquête de satisfaction** auprès des **utilisateurs** (élu, PS...) qui porte sur son utilité, sa pertinence.

Et après ?

Actualisation de l'infographie et de la cartographie : tous les 2 ans le GT se réunit pour actualiser les deux supports.

S'il y a trop d'informations incomplètes avant ces 2 ans, le GT pourra se réunir plus tôt.

Actualisation régulière de la cartographie : tous les 6 mois les administrateurs actualisent les informations, le DAPS les relance.

Chaque structure aura défini un administrateur (et un code d'accès propre). Il sera maître de ses données et de sa mise à jour. Seul le DAPS-85 sera en mesure d'ajouter des nouvelles structures et des nouvelles valeurs dans les listes déroulantes. Le DAPS-85 aura également accès à l'ensemble des données afin de pouvoir aider les structures si besoin.

Amélioration de la lisibilité des structures de coordination de projet

Annexes

- Annexes infographie :

Dépliant



Lisibilité des
structures.pdf

Lettre d'accompagnement



lettre
d'accompagnement.

- Annexes cartographie :

Fiche administrateur



MODELE - Fiche
administrateur.docx

Tutoriels YouTube : <https://youtube.com/playlist?list=PLaxY35F2JpGeT4A4YgkfSDCM51vRhCPhy>



- Annexe 3 : enquête de satisfaction

Administrateur : https://docs.google.com/forms/d/1Hrdw086ASqKyJyG3UdGY3RXBJqIV3L-D-KS_WF9zXs/edit

Utilisateur : https://docs.google.com/forms/d/1w5lBrcdnJT9J-_1Vpfblo7REX8KB17kV-knIVdE8Z9U/edit