

	<h2>FICHE PROJET</h2>	Date : 03/06/2021 Version : 01
<h3>Action 3 du PTSM</h3> <p>Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires existants sur le territoire</p>		

RESPONSABLE DU PROJET			
NOM	Prénom	STRUCTURE	Fonction
Saudemont	Katy	ADAPEI-ARIA	Directrice de Pôle d'Activités
Françoise	Charrier	AREAMS	Directrice Pôle Protection et Inclusion Adultes et Familles
Bourcy	Véronique	DAPS-85 : Dispositif d'Appui aux Professionnels de Santé de Vendée	Directrice

CONTEXTE DU PROJET
<p>Organiser le parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, notamment pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves et s'inscrivant dans la durée, en situation ou à risque de handicap psychique, en vue de leur rétablissement et de leur inclusion sociale.</p> <p>Aujourd'hui les professionnels rencontrent des difficultés à identifier les ressources en lien avec les problématiques de santé mentale.</p>

	<h2>FICHE PROJET</h2>	<p>Date : 03/06/2021 Version : 01</p>
<p>Action 3 du PTSM Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires existants sur le territoire</p>		

FINALITE ET OBJECTIF PRINCIPAL DU PROJET	
<p>FINALITE : Pouvoir identifier facilement et rapidement la structure adaptée à la problématique rencontrée en santé mentale, par le professionnel quels que soient sa profession et son champ d'action.</p> <p>OBJECTIF PRINCIPAL : Construire une cartographie interactive avec de nombreux filtres et des cartes d'identité par structure ou professionnel.</p>	
OBJECTIFS SECONDAIRES DU PROJET	
<p>1. Cartographie</p> <p>a. <u>Identification des besoins :</u> Recenser les informations dont les professionnels ont couramment besoin et leur classement thématique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enquête de besoins aux potentiels utilisateurs de cette cartographie : - Réalisation d'entretiens si besoin <p>b. <u>Identification des outils (annuaires, répertoires) déjà existants :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Recensement au sein des différentes structures - Evaluation et définition des améliorations <p>En lien avec les CPTS, MAIA, CLS, CD et assistantes sociales pour le recensement des structures En lien avec ces mêmes structures et GRADeS pour le recensement des outils</p> <p>c. <u>Construction de l'outil</u> Au regard de l'analyse de l'adéquation entre le besoin et les outils existants, construction d'une base de données ou alimentation direct d'un répertoire existant</p> <ul style="list-style-type: none"> - Choix de l'outil - Organisation de l'alimentation de l'outil 	<p>Echéance :</p> <hr style="border-top: 1px dashed #00a696;"/> <p>Analyse en oct Entretien en sept</p> <hr style="border-top: 1px dashed #00a696;"/> <p>Recensement : sept. Eval : fin nov</p> <hr style="border-top: 1px dashed #00a696;"/> <p>Choix : janvier 2022 Organisation : janvier 2022</p>

	<h2>FICHE PROJET</h2>	Date : 03/06/2021 Version : 01
<h3>Action 3 du PTSM</h3> <h4>Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires existants sur le territoire</h4>		

<p>2. Proposer une Gradation des dispositifs (du simple au complexe) par population (petite enfance, enfance, adolescence, adulte, personne âgée, personne en situation de handicap)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification des causes de chaque rupture pour chaque population ?? - Construire des actions 	Juin 2022
<p>3. Mettre en place un interlocuteur privilégié au sein de chaque structure qui pourrait se mettre en relation avec un référent spécifique pour le patient pris en charge (qui, quand, comment, pourquoi) : rôle et missions</p>	juin 2022
<p>4. Communiquer auprès des instances et partenaires</p>	Mars 2022

PUBLIC CIBLE DU PROJET	
TYPOLOGIE	GEOGRAPHIE
<p>Utilisateur de l'outil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tous les professionnels champ sanitaire, MS et social - Population : personne atteinte de troubles en SM / aidants 	<p>Utilisateur de l'outil :</p> <p>Vendée</p>
<p>Structures et professionnels recensés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toutes structures concernées par la prise en charge de personnes atteintes de troubles en SM - Professionnels indépendants concernés par la prise en charge de personnes atteintes de troubles en SM 	<p>Structures et professionnels recensés :</p> <p>Vendée</p>




FICHE PROJET

Date : 03/06/2021
Version : 01

Action 3 du PTSM
Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires existants sur le territoire

COMPOSITION DU GROUPE PROJET

NOM	Prénom	Fonction	STRUCTURE
BOURCY	Véronique	Directrice	DAPS 85
CHARRIER	Françoise	Directrice PPIAF	AREAMS
SAUDEMONT	Katty	Directrice parcours	ADAPEI ARIA 85
BELLERAUD	Laura	Chargée de communication	CPTS Centre Vendée
BESSON	Lydie	Orthophoniste	DAPS 85
BOSSIS	Romain	Médecin libéral	
BOURDON	Erick	Directeur du site de Luçon	CHD Vendée
BROUARD	Magali	Assistante Sociale Pôle Vendée Océan de Pédopsychiatrie	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
BURGAUD	Anna	Assistante sociale	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
CHARRIER	Christelle	Responsable - Service Interventions Sociales	VILLE LA ROCHE SUR YON
CHEVALIER	Sandrine	Assistante sociale	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
DETCHENIQUE	Kattalin	Chargée de mission Contrat Local de Santé	CC PAYS DES HERBIERS
FORTIN	Caroline	ES DDANS	SAVS Les Herbiers ADAPEI
GOURRAUD	Jocelyne	Infirmière	Libérale
GOURDON	Nadine	Représentant d'usagers	France Assos Santé
GUILLAUME	Nina	Coordinatrice	CPTS Littoral Vendéen
HERMOUET	Laurence	cadre de santé EMM	ADAPEI ARIA
MALIVET	Alizée	Infirmière	libérale
MATHE	François	Chef de service sessad	OVE Challans
MURZEAU	Aline	Cadre Supérieure du Pôle Adolescents	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE

	<h2>FICHE PROJET</h2>	Date : 03/06/2021 Version : 01
<p>Action 3 du PTSM Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires existants sur le territoire</p>		

RAYNAUD	Françoise	Présidente	Centre de Ressource en Innovation - ORYON
RAYNEAU	Ameline	Assistante sociale	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
SIONNEAU	Mathias	Directeur	IME Olonne sur Mer
SOUCHET	Delphine	CESF DDAVS	Savs Montaigu ADAPEI
VAYNE	Laurence	Coordinatrice du PTM de Vendée	EPSM VENDEE - CH G. MAZURELLE
VERBRUGGHE	Sylvie	Cadre de santé - HANDISOINS	CHD VENDEE
ZANATTA	Muriel	Cheffe de service DMS HP	ADAPEI ARIA 85

Liste au 13/12/2021 (à confirmer)

Action 3 du PTSM

Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires existants sur le territoire

DETAIL DU PROJET

Axe	Actions	Date de début	Date de fin	Responsable de l'action	Personnes mobilisées	Coût	Etapes bloquantes	Point critique/ Remarques
1.a. Identification des besoins : enquête de besoins	Construction de l'enquête	02/06/2021	15/06/21	Pilote	GT + Katy Saudemont	0	Validation par le GT	
	Envoi de l'enquête	17/06/21	22/06/21	Pilote	Cf tableau des envois	0		
	Relance	20/08/21	05/09/21	Pilote	Cf tableau des envois	0		
	Analyse	10/09/21	10/10/21	Pilote	GT	0	Validation par le GT	
	Entretien si besoin	15/09/21	15/10/21	?	?	0		
1.b. Evaluation des outils déjà existants	Recensement des outils au sein des différentes structures	25/08/21	30/09/21	Pilote	GT – sous-groupe 1	0		
	Evaluation de leur adéquation aux besoins	10/10/21	30/10/12	Pilote	GT	0		6
	Définition des améliorations (Cahier des charges)	01/11/21	15/11/21	Pilote	GT - sous-groupe 1	0		
1.c. Construction de l'outil	Evaluation les prestations possibles (prestataires)	01/10/21	15/11/21	Pilote	GT – sous-groupe 2			
	Evaluation de la faisabilité de l'amélioration des outils existants	15/11/21	31/12/21		Prestataire		Réactivité des prestataires	
	Choix de l'outil	01/01/22	30/01/22	Pilote	GT	???	Validation en région ?	Coût
	Organisation pour alimentation de l'outil	30/01/22	15/02/22	Pilote	GT	0		
	Alimentation de l'outil	15/02/22	15/05/22	Pilote	A définir			Disponibilité

DETAIL DU PROJET



FICHE PROJET

Date : 03/06/2021
Version : 01

Action 3 du PTSM
Réalisation d'une cartographie des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires existants sur le territoire

EVALUATION DU COUT DU PROJET

A remplir

MODALITES D'EVALUATION DE L'ATTEINTE DE L'OBJECTIF

- Nombres de structures identifiées
- Nombre d'utilisateurs identifiés
- Nombre de connexions
- Actualisation régulière